# Psyk Website

# Mathieu Cailly - Thomas Saison - Maxime Colomes Janvier 2020

## 1 Sujet

Ce projet consiste à réaliser un site web pour le BDE Psyk. L'objectif est de présenter le BDE, d'améliorer sa visibilité et sa communication ainsi qu'offrir un support pour la semaine SOS.

### 2 Besoins

Les besoins formulés sont :

- Ecran de connexion avec logo du BDE. La connexion au site sera basique et rapide, elle servira uniquement à filtrer les demandes malveillantes. Nous n'aurons pas accès aux données personnelles autres que des identifiants puisque les étudiants se connecteront depuis leurs comptes Facebook, Google ou encore avec leur numéro de téléphone.
- Page d'acceuil avec menu du jour
- Pied de page avec réseaux sociaux du BDE
- Page d'information sur le BDE et ses membres

Bannière?

Trombinoscope?

Vidéos du moment?

Texte et résumé

Liens utiles et contacts

- Page de SOS avec divers onglets

Nourriture

Alcool

Cigarettes

Service

Panier

- Page admin uniquement pour les membres du BDE, permettant la gestion des demandes ainsi que des produits (Afficher ou non, En stock ou non, Dans le menu du jour ou non) et éventuellement la création de nouveaux produits.
- Si le temps le permet, un feed affichant les commandes réalisées (pouvant être anonyme ou non-affichée au choix de l'étudiant puis de l'admin réceptionnant la commande). Il se situerait dans la page SOS ou comme une page à part entière et permettrait de motiver les étudiants à soumettre des demandes au BDE, ou encore réagir à certaines demandes passées.

#### 3 Contraintes

Nous ne serons pas en mesure de travailler du 27 janvier au 2 février en raison d'une semaine importante dans l'école et d'horaires ne permettant tout autre activité. Nous resterons cependant à votre écoute pour les éventuelles idées et demandes que vous pourriez formuler pendant cette période.

### 4 Budget

Les frais notables sont :

5-10€ Location d'un nom de domaine.

5-20€ Hébergement du site

Le coût total est de 300€. En sachant que nous ne facturons pas l'utilisation de nos outils informatique et prenons en charge les frais notables.

#### 5 Délais

La Deadline est fixée au jeudi 13 février 2020. L'équipe fera son possible pour rendre une version présentable de type "countdown" avant cette date afin d'optimiser la visibilté et la communication du BDE.